

## 竹の塚センター配管工事

### 1 工事概要


竹の塚センター1階から4階までのトイレや手洗い場等からの配管内部のクリーニングと管内被膜はりつけ処理を行います。

下記のとおり、4階から順に工事を行いますので、該当階のトイレ及び給湯室は使用できません。(他階使用可能)

- 仮設トイレ(男性小便器3台、洋便器2台、女性洋便器3台、多目的トイレ1台)は4階工事開始前から工事期間中設置
- 12月中旬から12月下旬までの間は全館トイレ、給湯室、手洗い場が使用禁止
- 1月中旬から下旬の間に全館トイレ、給湯室、手洗い場が使用禁止となる工事のみ予備日を設定

### 2 工事スケジュールと使用禁止期間

施設	階数 使用禁止箇所	9月		10月		11月			12月			1月			
		下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
ホール	4階トイレ・給湯室	トイレ内装工事							配管工事 (全館)						
図書館 地域学習センター	3階トイレ・給湯室	トイレ内装・配管工事							配管工事 (全館)						
北部福祉課 学童保育室	2階トイレ・給湯室 学童ベランダの手洗い場			トイレ内装・配管工					配管工事 (全館)						
区民事務所 障がい福祉館	1階トイレ・給湯室				トイレ内装・配管工			配管工事 (全館)							
屋外		仮設トイレ設置													

※  の期間は、トイレ・給湯室・手洗い場が使用禁止となります。